

**Forventet planlægnings- og varslingsprogram for beboerne i etape 1**

Gældende for følgende beboere:

Herman Triers Pl nr. 2 - 4

Kleinsgade nr. 2 og Åboulevard nr. 7

1. Start december modtager beboerne en 6-ugers varslings forud for tømning af loftrum.
2. Beboerne modtager en 3-dages varslings vedr. detaljerne ifm. tømning af loftrum, som en sidste påmindelse, inden projektet går i gang.
3. Beboerne skal i perioden fra d.06.01.2023 til 23.01.2023 tømme deres loftrum for alt inventar.
4. Beboerne skal forvente, at loftrum først bliver frigivet ultimo maj 2023 hvor der igen vil være fri adgang til depotrummene.

**Forventet planlægnings- og varslingsprogram for beboerne i etape 2**

Gældende for følgende beboere:

Herman Triers Pl nr. 6

Julius Thomsens Gade nr. 16 - 22

1. Omkring marts 2023 modtager beboerne en 6-ugers varslings forud for tømning af loftrum.
2. Beboerne modtager en 3-dages varslings vedr. detaljerne ifm. tømning af loftrum, som en sidste påmindelse, inden projektet går i gang.
3. Beboerne skal i perioden fra d.01.05.2023 til 31.05.2023 forvente, at de skal tømme deres loftrum for alt inventar.
4. Beboerne skal forvente, at loftrum først bliver frigivet efter 5 måneder, hvor der igen vil være fri adgang til depotrummene.

**Forventet planlægnings- og varslingsprogram for beboerne i etape 3**

Gældende for følgende beboere:

Åboulevard nr. 9 til 13

1. Omkring august 2023 modtager beboerne en 6-ugers varslings forud for tømning af loftrum.
2. Beboerne modtager en 3-dages varslings vedr. detaljerne ifm. tømning af loftrum, som en sidste påmindelse, inden projektet går i gang.
3. Beboerne skal i perioden fra d.01.10.2023 til 31.10.2023 forvente, at de skal tømme deres loftrum for alt inventar.
4. Beboerne skal forvente, at loftrum først bliver frigivet efter 5 måneder, hvor der igen vil være fri adgang til depotrummene.

				<b>BANG &amp; BEENFELDT</b> <sup>GIS</sup> Rådgivende ingeniører			
REV.	OMHANDLER	DATO	INT.	Langebrogade 6 E, 5. sal - 1411 København K. Tlf. 32 57 82 50 - www.bangbeen.dk - info@bangbeen.dk			
FASE				Udførelse		SHEET NAVN	
BYGHERRE				E/F GL. Ladegaard		Tidsestimat	
PROJEKT				Gl. Ladegaard		TEGN. NR.	
SAGSNR.				21443		K09_H1_EX_S4_3	
DATO				02.12.2022		TEGNET AF	
				Gl. Ladegaard		KONTROLLERET AF	
						ZRI	
						GODKENDT AF	
						KC	
				SKALA		REV.	
				1 : 400			