

ORIENTERING
30.05.2023
INT: NN

ORIENTERING TIL DIG SOM BEBOER

RENOVERING AF E/F GL. LADEGAARD



Kære beboere

Hermed opdatering vedrørende ændringer i tidsplanen og øvrig information for tagudskiftningsprojektet, så du får en forståelse for, hvad der kommer til at ske i den kommende tid.

ETAPE 1:

(Gældende for beboere på Åboulevard nr. 7, Kleinsgade nr. 2 og Herman Triers Pl. nr. 2 – 4)

Da der er medtaget ekstra facadearbejder på gedefacaderne på etape 1, vil tidspunktet for nedtagning af stilladset på etape 1 ændres. Ifølge tidsplanen skulle nedtagningen af stilladset oprindeligt have været d. 01.07.2023. De ekstra medtagne arbejder medfører, at stilladset på etape 1 forventes at blive nedtaget ultimo juli. Stilladset nedtages først på Åboulevard og derefter videre til Kleinsgade samt Herman Triers Plads.

ETAPE 2:

(Glædende for beboere på Herman Triers Pl. nr. 6 og Julius Thomsens Gade nr. 16, 18, 22 og 22)

Tidspunktet for opsætningen af stillads på etape 2 er blevet yderligere præciseret. Ifølge tidsplanen skulle opsætningen af stilladset starte i juni 2023. Forventet opstart er i uge 24.

GENEREL INFORMATION TIL ALLE BEBOERE PÅ 5. SAL:

Der gøres opmærksom på, at der forekommer ændringer i vindueslysninger på Veluxvinduerne mod gården i forbindelse med udskiftningen af vinduerne. Hovedentreprenøren PNP tager direkte kontakt til de ejere/beboere det vedrører.

GENEREL INFORMATION:

I forbindelse med renoveringsprojektet vil aftrækskanalerne blive rensset. Alle beboere kan derfor opleve nedfald af skidt og snavs i jeres kanaler i køkken og badeværelse.

Venlig hilsen
Nikolaj Niebling
Seniorprojektleder, Bang & Beenfeldt A/S