

ORIENTERING
11.08.2023
INT: NN

ORIENTERING TIL DIG SOM BEBOER

RENOVERING AF E/F GL. LADEGAARD



Kære beboere

Hermed opdatering vedrørende ændringer i tidsplanen for tagudskiftningsprojektet, så du får en forståelse for, hvad der kommer til at ske i den kommende tid.

ETAPE 1:

(Gældende for beboere på Åboulevard nr. 7, Kleinsgade nr. 2 og Herman Triers Pl. nr. 2 – 4)

De ekstra medtagne arbejder på etape 1 medføre at tidspunktet for nedtagning af stilladset på etape 1 ændres. Tagoverdækningen på etape 1 forventes at blive nedtaget i uge 37. Herefter forventes det at nedtagningen af stilladset på etape 1 efterfølgende kan påbegyndes. Nedtagningen vil starte i gården, og derefter nedtages stilladset mod gaden. Status på etape 1 for nu, er i grove træk, at der mangler færdiggørelse af kobbermansard mod gade, tagovergange, udskiftning af ovenlys vinduer, udlægning af tegl og udskiftning af bærejern i karnapper.

ETAPE 2:

(Gældende for beboere på Herman Triers Pl. nr. 6 og Julius Thomsens Gade nr. 16, 18, 20 og 22)

Ny stilladsoverdækning på etape 2 forventes at blive kranet op d. 16/8, hvorefter nedrivningen af det gamle tag, så forhåbentlig vil kunne påbegynde for første del af etape 2 i uge 34.

I uge 37 forventes stilladsopsætning for anden del af etape 2 at foregå.

OBS! Der kan forekomme arbejder på gade- og gårdfacaderne lørdage og søndage, hovedsageligt på gårdfacaden Herman Triers Plads.

Venlig hilsen

Nikolaj Niebling

Seniorprojektleder, Bang & Beenfeldt A/S