

ORIENTERING
30.06.2023
INT: NN

ORIENTERING TIL DIG SOM BEBOER

RENOVERING AF E/F GL. LADEGAARD



Kære beboere

Hermed opdatering vedrørende ændringer i tidsplanen for tagudskiftningsprojektet, så du får en forståelse for, hvad der kommer til at ske i den kommende tid.

ETAPE 1:

(Gældende for beboere på Åboulevard nr. 7, Kleinsgade nr. 2 og Herman Triers Pl. nr. 2 – 4)

Da der er medtaget ekstra arbejder på etape 1, er tidspunktet for nedtagning af stilladset på etape 1 ændret. Tagoverdækningen på etape 1 forventes at blive flyttet over på stilladset til etape 2 i uge 28-29. Herefter forventes det at nedtagningen af stilladset på etape 1 kan påbegynde i uge 35. Nedtagningen vil starte i gården, og derefter nedtages stilladset mod gaden. OBS! Der kan forekomme arbejder på facaderne lørdage og søndage, hovedsageligt på gadefacaderne mod Kleinsgade og Herman Triers Plads.

ETAPE 2:

(Gældende for beboere på Herman Triers Pl. nr. 6 og Julius Thomsens Gade nr. 16, 18, 22 og 22)

Da stilladsoverdækning på etape 1 flyttes i uge 28-29, forventes stilladset for første del af etape 2 at være færdigopstillet i uge 29-30, hvorefter nedrivningen af det gamle tag, så vil påbegynde.

Venlig hilsen

Nikolaj Niebling

Seniorprojektleder, Bang & Beenfeldt A/S